

监理通知单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-32

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：6.29 并网后存在的问题

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目，根据 6.29 以后场站生产试运行过程存在以下问题：

- 1、各房间内网线水晶头均没有接；
- 2、公共卫生间内冲水马桶漏水；
- 3、综合楼顶气象仪未固定；
- 4、中控室、高压室、保护室无防鼠板；
- 5、进站道路两侧护栏应张贴反光贴，防止夜间车辆事故；电站围栏四周应悬挂“禁止攀爬、高压危险”等标志，高压室、保护室门上缺警示标牌；
- 6、升压站主变、HGIS 隔离开关处没有永久固定式防护栏；高压室漏电保护开关在潮湿阴雨天气就跳闸；后台控制系统有时异常退出，或正常启动程序时无法进入，请尽快协调厂家处理，宫威线电压互感器端子箱内配电线路散乱；
- 7、电站水井用水泵电源经常跳闸；
- 8、保护室内电缆挂牌不全，部分电缆未挂牌，布线混乱；
- 9、一次仓、SVG 控制仓内应急照明灯不亮；

以上已发现问题请尽快整改完善，同时自检自查其他问题，严格按照相关施工验收规范进行整改，避免造成隐患事故发生，否则造成的损失由责任单位负责，请认真重视落实，按照合同规定认真履行。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理单位，各项措施制定落实后，请在 48 小时内回复。

（附：共/页。）

部分问题由设备厂家处理与电无关
张金刚 2017.08.03日

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2017 年 08 月 3 日



由 扫描全能王 扫描创建