

监 理 通 知 单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-02

致：特变电工新疆新能源股份有限公司



事由：巡视 2#方阵的校正情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目光伏区目前在进行桩基校正施工，经我监理单位巡视发现，2#方阵校正效果不明显，还存在少数桩位偏差较大处，影响后期支架安装的效果。希你单位接此通知，立即对所有具备安装支架的工作面范围组织全面自查并整改完毕后报监理单位检查。同时对桩身其它存在的问题一并处理完毕后办理好转序手续。


附：监理巡视 2#方阵偏位桩(部分)表

2#方阵					
排数 (由南向北)	位置 (由西向东)	排数 (由南向北)	位置 (由西向东)	排数 (由南向北)	位置 (由西向东)
1 排		6 排	3、6	11 排	5、7、8、9
2 排	3、7	7 排	7	13 排	8
3 排	4	8 排	3、6、8	14 排	2、4、6
4 排		9 排	5、6、7	15 排	4、5
5 排	4、5、6	10 排	5、6、7	16 排	4、5

注：请施工单位认真做好自检工作，自检完成后根据存在的问题校正桩身，再经自检合格后报监理单位检查，只有经监理单位检查合格的工程方可办理转序施工，否则不得进入转序施工，如擅自进入转序施工，监理单位将报请业主处理。

 2017.03.19
 毛张46.

监理单位（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017年03月19日

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。