

监 理 通 知 单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-14

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：巡视桩头防腐施工情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目正在进行桩头防腐工作，经监理单位巡视发现，现场存在较多质量隐患，以下问题需要整改：


1、防腐除锈不彻底，表面存在明显锈尘锈斑没有清除干净就涂刷油漆，涂刷过程存在没刷底漆就涂刷面漆情况，多次强调技术交底、加强现场管理、杜绝发生，但现在依然能发现此类违章。请总包单位加强操作者的管理，杜绝此类现象再次发生，重新对缺陷桩头防腐施工。

2、其它方面请你单位自查自纠并整改到位。


以上问题项目监理机构成员已在现场提出整改要求，请总包单位督促并落实整改，整改完成后报监理单位验收，同时加强现场施工的质量、安全管理。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理单位，现场整改完毕后，请在 48 小时内回复。

（附：现场部分不合格施工照片）



除锈不彻底



未涂刷底漆

张金明 2017.05.15
2017.05.15

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张琳琳

日期：2017年05月10日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。