

监理工程师通知回复单

表号: JSKY-02

工程名称: 南网能源南京中建化工光伏项目

编号: 002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部:

我方接到编号为 002 的监理工程师通知, 事由: 关于现场施工进度及图纸交付情况。

回复内容:

设计院工程师将在收到贵方通知单 24 小时之内现场确认一、二、三期所有屋面的数据标注, 并在现场确认后的二日内出图。

承包单位 (章)

项目经理: 方宏

日期: 2017.8.17



项目监理部复查意见:

已出图。

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师: 田永欣

日期: 2017.8.17



本表一式 份, 由承包单位填报, 建设管理单位、承包单位各一份, 项目监理部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建