

监 理 通 知 单

工程名称：山东思能达能源发展有限公司新汶工业园 5.7MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号： SND-ZHJL-TZ-004

致：中国电建核电工程公司

抄送：山东思能达能源发展有限公司新汶工业园项目部

事由：关于施工进度相关事宜

内容：新汶项目开展至今两个多月，前期施工所需材料、图纸已于 5 月 25 号基本到位，为了不影响施工进度，

现要求施工队 5 月 26 号将山能车间上的画线工作全部完成（最少达到施工要求）。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：陈松

日期：2017 年 05 月 25 日

注 本表一式__3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。

