

监理工程师通知单

工程名称：安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JL-005

致：温州埃菲生新能源开发有限公司（单位）

主题：关于安吉弘扬项目资料事宜：

内容：贵单位在安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目施工中，施工资料一再拖延；施工进度与资料不同步；到 2017.05.31 日为止，未有一份资料报监理部审核；对于上述出现的问题，要求贵单位立即整改，于 2017.06.02 日前回复；上述问题产生的责任由贵单位全部承担；

限 3 个工作日内完成

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2017.05.31

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建