

监理通知单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLTZ-019

致：四川汇安能通科技有限公司

主题：关于以完成的工序初验事宜

内容：


目前光伏场区施工已进入收尾工作，而你单位迟迟没向监理部报验及提供施工单位质量专检报告，导致无法完成初验。

望你单位三日内予以回复，已完成的工序立即进行报验，并提供施工单位质量专检报告。

监理项目部

专业监理工程师

日期：2017年8月27日



注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部，施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份