

监理工程师通知回复单

工程名称：天门沉湖生态农业示范区一期（20MW）渔光一体项目
编号：HANT-TMCH-JLTZHF06

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 TMTW-JLTZ-06 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、对于现场设备我们已采取全部维护保养，将采取专人专责使用管理。设备使用率低的问题已解决，目前现场 5 台设备打桩，我们将加快进度加大作业面满足施工需求。
- 2、因托运设备故障导致托桩不能及时到位问题，我公司已增加管桩设备，坏的已修好，现目前同时托桩，保证施工进度！
- 3、增加人手，加强管理，让工作有序开展。

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：

代宗军

2017.4.22



项目监理机构复查意见：

已落实整改

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2017.4.22



填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。