


监理通知单

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号: 004

致: 中国能源建设集团北京电力建设公司商洛沙河子光伏项目部

事由: 关于升压站基础浇筑完成后未采取覆盖养护措施事宜

内容: 监理现场巡视检查升压站基础浇筑完成, 未采取任何保湿、覆盖养护措施。监理要求施工单位对浇筑完成的基础应及时采取覆盖保湿养护措施, 加强质量管理, 保证工程质量。要求书面回复, 并附整改后照片。



项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017年06月15日