

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM-GSG-009

致: 五洋电力建设股份有限公司

事由: 关于工程施工资料事宜。

内容: 因工程施工并网在即, 但你方上报施工资料不齐全, 故要求你方及时上报相关资料; 若因你方施工资料欠缺不能顺利并网, 你方将承担相应责任。

以上内容要求你方及时作出回应!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 胡德林

日期: 2017 年 6 月 20 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。