

监 理 通 知 单

工程名称：马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-31

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目部：

事由：关于消缺整改事宜：

内容：

由业主工程部组织、监理、施工三方对施工现场进行内部预验收，发现质量问题需整改消缺，详见附件。监理要求施工单位必须在 2018 年 11 月底消缺整改完成，望你部高度重视以上内容，制定切实有效的工作安排，落实整改消缺。

附件：消缺明细

抄送：马鞍山通威新能源有限公司。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 11 月 9 日

