



## 监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-2

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（承包单位）：

主题：关于 1#-5#方阵钢平台安装质量事宜

内容：

光伏区已进入钢平台安装施工阶段，经项目监理机构巡视发现存在以下问题：

- 1、1#、2#、3#、10#钢平台未安设计图纸安装；
- 2、其他未尽事宜，自查自纠。

以上问题你项目部必须及时整改到位，对各个班组进行技术交底，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2017 年 10 月 26 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 10 月 24 日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。