

监 理 通 知 单

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目编号：XZJJ-ZHJL-002

致：江苏华能建设集团工程有限公司

事由：关于施工进度问题

内容：为保证 630 顺利并网，根据之前施工方所做施工进度计划工期已严重滞后，现我方要求施工方重新制作施工计划及增加施工人数，已确保 630 的顺利并网。请于 5 月 7 号之前给予回复，否则我方将出台相应的处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：马继红

日期：2017 年 5 月 6 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。