

监理通知回复单


工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药一体化项目 编号：B51-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接收到编号为 003 的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

- 1、根据 630 节点进度计划安排，现场已配置足够的施工人员，保证 630 并网需求。

附件：无

施工项目经理部（章）：

项目经理（签字）：郭开益

2017 年 6 月 21 日


项目监理机构签
收人姓名及时间

刘元 2017.6.25

施工项目经理部签收人
姓名及时间

监理复查意见：

经复查，已按要求整改

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：张金星

2017 年 6 月 25 日

注：1、 监理通知回复单分类为：质量控制类（B51）、造价控制类（B52）、进度控制类（B53）、安全文明类（B54）、工程变更类（B55）。

2、 本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

