

监理工程师通知单

工程名称: 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站 编号: 006

致: 大连秦能电力工程设计有限公司项目部

抄送: 曲阜乐享光伏能源有限公司 (乐叶)

事由: 关于箱逆变及预制舱初检整改

内容:

我方与业主及后期运维人员于今日对现场箱逆变及预制舱进行验收前的初步检查, 发现施工过程中存在一些缺陷, 为了不影响后期验收, 请你方对缺陷进行整改, 限三日内完成, 整改内容已发送你方。

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 

日期: 2017.6.15

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。