

监理工程师通知单

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站编号：013

致：大连秦能电力工程设计有限公司项目部

抄送：曲阜乐享光伏能源有限公司（乐叶）

事由：关于倒送电

内容：

随着并网节点的来临，为了能够更好的并网完成，并及时解决所出现的问题，现要求你方出具倒送电方案，请于 6 月 25 号之前提交，谢谢。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：

日 期：



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。