

溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

关于监理回复单，前期已多次向施工单位催要，但有些事项，施工单位迟迟未能按要求完成整改，不能及时回复，故造成回复单上传的延迟。