

监理通知单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：001

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：关于本工程接入批复及接入系统图纸设计事宜

内容：本工程从开工截至到今天（2017年5月19日），你单位做为本工程 EPC 总包方，仍未向建设单位及监理单位提供接入系统图纸，考虑到接入批复手续的办理和接入系统图纸设计会影响到本项目二次设备系统的预订时间、设备采购的型号及本项目整体的推进计划。

现要求你单位在 2017 年 5 月 22 日之前与设计单位签订相关的设计商务合同。通过签订商务合同，由设计院和你单位（EPC 方）共同推进办理接入批复，以免影响后续设计出图。并建议在设计图纸未出的前提下，由设计院提前跟供电局沟通，确认设备采购的形式及设备的型号，避免造成采购错误和影响后续设备的生产。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张传峰

日期：2017年5月20日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部留存一份。