

监理通知回复单

工程名称：苏州吴江康饮 4.58 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-01-03

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构监理项目部：
我方接到编号为 ZHJL-TZD-03 的监理通知后，已按要求完成了 施工进度相关问题的 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：1.设计院已经回复关于蓝图问题：由于接入方案还未定下，设计的只有初步图纸，等接入方案出来后，统一将整套图纸提供给你方。

2.因天气原因，最近持续高温，根据市发布的高温预警，为避免高温天气带来的安全隐患，本周暂不增派人手，我方将会在下周增派人手（下周气温将会降至 40 摄氏度以下）

施工项目部（章）

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

同意

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

填写、使用说明

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。