

## 监 理 通 知 回 复 单

工程名称：南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目

编号：sXMB-012

致：南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MW 子项目 监理项目部：

我方接到编号为：GFDZJBM08—012 的监理通知后，积极组织相关专家对问题进行论证，现对监理通知进行书面回复。

按 3 月 6 日监理周例会要求 7 日总包方进行回复，根据公司内部各部门专家实地考察、分析论证找出此次光伏组件倾斜原因尚需一定时间，已于 2018 年 3 月 7 日下午 4.00 点电话与监理项目部人员进行沟通，等公司各部门论证后于 15 日前报送监理项目部书面报告。监理项目部已同意。

根据监理通知要求提供内容如下：

附件一：支墩基础计算书。

附件二：支墩加固方案及整改时间计划表。

附件三：南京气象官方微博 3 月 4 日天气预报。

以上三份文件，已于 2018 年 3 月 14 日下午 5:00 前报送监理项目部（纸质版）。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

监理项目部已于 2018.3.14 下午收到三份文件。  
对于文件内容，经项目部与监理项目部会审，确定

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

注：本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建