

监 理 通 知 单

工程名称：隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：LHFP-TZD-007

致：河北华通隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目施工项目：


事由：关于监理工作通知单 001-004 未闭环的有关事宜

内容：监理人员现场发现你方未将监理人员对你方下达的监理工作通知单 001-004 进行闭环，监理部再次要求你方将监理人员对你方下达的监理工作通知单 001-004 的内容进行整改，整改完毕并自检合格后向监理部进行报验。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：武海忠

日期：2017年8月18日



注：本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。