

## 监理通知单

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站（福拓）

编号：004

致：河南福拓太科机电安装工程有限公司

事由：关于施工图纸问题

根据总包合同及现场实际施工进度,现由你单位在建的 36 个村级扶贫电站,现场施工已过半,但截止 2017 年 07 月 30 号多次说明仍未见相关施工图纸,针对上述情况,为保证现场施工质量,监理验收工作有图纸依据,请贵单位务必尽快落实,提供所建各电站定稿图纸,否则出现的一切后果由贵单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017.7.20



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建