

监 理 通 知 单

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JLTZ-011

致： 润邦控股集团有限公司

事由： 电站验收工作安排

内容：

本工程 16 个乡镇 49 个贫困村屋顶光伏扶贫电站，验收工作安排。

经我监理方与业主方扶贫办，共同会议决定近日对所有 49 个电站进行电站质量检测工作。

本次检测时间初步确定为 2017 年 12 月 9 日，正式开始。现要求润邦所有施工队伍做好电站的并网发电工作，并且配合检测公司对电站的质量全面检测工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李云

日期：2017 年 12 月 6 日

