

监 理 通 知 单

工程名称：西安杭泰皓森航空基地屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XAHS-TZ-06

致：甘肃海霖电力工程有限公司 总承包项目部：

事由：关于施工资料滞后问题的通知

内容：

- 1、施工进度资料未能随着施工开展同步跟进，存在严重滞后现象。
- 2、施工月报未按时上报。
- 3、开工以来，针对你标施工存在问题下发3次监理工程通知单，经多次催促至今仍未回复。

要求：

施工负责人针对以上存在的问题，立即组织完善，监理单位将在三日内对存在问题整改情况进行复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：金文

日期：2017年10月23日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建