

监理整改通知单

编号：附 06

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于商业运行问题整改的相关事宜

内容：

针对梨园沟项目的商业运行前质量监督检查提出的整改意见，我方已下发整改通知单，要求你方于 4 月 20 日前整改完成升压站工程所查出问题，并将整改前和整改后的照片一一对应回复（回复单）业主单位和监理单位；时至今日，你方仍有如下问题未完成整改：

- 1、综合楼盥洗室给水管道位置不符合设计要求；
- 2、雨棚缺少滴水线，不符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 第 4.2.10 条的规定；
- 3、未见消弧线圈自动调节调试报告，消弧线圈容量不满足调节要求，不符合《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T 5437-2009 第 3.4.3.4 条的要求。

现要求你方于 4 月 24 日前必须整改完成，逾期未整改完成，将对你方进行经济考核。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：孔志刚

日期：2018 年 04 月 24 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建