

# 监理整改通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：023

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于并网前的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：

范家庄光伏区计划于五月一日并网，现要求你方于 4 月 30 日前做好并网前的线路巡检工作，确保顺利并网；如果因你方问题未能并网，将对你方进行日发电量经济考核。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 04 月 29 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建