

资料异常上传情况说明

项目名称：海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

不能上传资料名称	监理通知回复单
不能上传原因说明： 施工单位对我单位提出的质量问题未进行整改并回复监理通知单。 填表人：李恒德	
监理项目部确认： 情况属实 监理项目部盖章：(18) 项目负责人：李恒德 日期：2018 年 6 月 19 日	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；
- 4、其它原因。