

监理通知单回复

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目土建安装工程
编号: TZDHF009

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 TZD-009, 事由为《关于施工资料等事宜》的监理通知单后, 已按要求安排部署完成通知单中提出的相关要求, 现就通知单内回复如下。

通知内容回复:

- 1、就施工资料报审事宜, 我方近期将会同监理项目部, 对资料未完善或有欠缺的部分进行补充完善并提交建设单位、监理项目部审批。
- 2、关于现场施工安排的问题, 我方将按现场条件及建设单位、项目部要求, 根据工期计划、并网节点, 稳步推进施工进度。就通知单中提出承诺的工作计划, 只要天气条件允许, 我方基本将按期完成。

我项目部将一如既往的接受监理项目部对我方的工作监督, 在后续施工中保证进度, 尽快使该项目并网发电!

承包单位:

项目经理:

日期:




复查意见:

经复查: 已按监理通知单 TZD-009 号要求, 进行处理及整改到位, 符合要求。

项目监理机构:

总/专业监理工程师:

日期:



注: 本表各相关单位各一份。