

监理通知单回复

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目土建安装工程
编号: TZDHF013

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 TZD-012, 事由为《关于吉利项目中间验收需整改消缺事宜》的监理通知单后, 已按要求安排部署整改《正泰光伏地面设备验收整改问题汇总》中提出的相关项目, 现就通知单内回复如下。

通知内容回复:

施工前期资料已按通知单要求按期提交



承包单位: _____

项目经理: 田文海

日期: 2018.6.24

复查意见:

经核查: 已提交施工前期资料审核



项目监理机构: _____

总/专业监理工程师: 郭志福

日期: 2018.6.24

注: 本表各相关单位各一份。