

监 理 通 知 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号：010

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于图纸会审问题

内容：

此前各方于分别于4月24日和5月10日进行了两次图纸会审，然而至今为止，业主与我方都未收到贵方的施工图预检记录表和图纸会审记录，望贵方与设计及时沟通，认真对待工作流程。

以上问题要求贵方收到后3日内进行回复！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年5月27日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存