

## 监 理 通 知 单

工程名称：七台河勃利县光伏发电扶贫项目

编号：004

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

你方未落实 2018 年 1 月 19 日会议纪要中承诺问题

内容：

贵方在 2018 年 1 月 19 日例会与业主商讨承诺材料设备到场时间严重滞后，不满足现场施工需要，现要求贵方必须在近期落实到位，否则对贵方处以相应处罚。

以上问题望贵方收到后于 1 日内进行回复！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金亮

日 期：2018 年 4 月 18 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。