

监 理 通 知 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：005

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

你方未能实现规范化项目部办公问题

内容：

应业主要求你方必须成立规范化项目办公室，设立项目部标识牌，现工程已开工多日却未能答复，要求你方尽快解决此问题，否则按项目规范化管理办法进行处罚！

以上问题望贵方收到后于7日内进行回复！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金富

日 期：2018 年 4 月 21 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。