

# 监理工程师通知回复单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：SHSD-SQKR-0306-011

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 XHGF-011 的监理工程师通知单后，已按要求完成了 新组件安装固定事宜，现报上，请予以复查。

回复内容：摆放在支架上的新组件，已及时安装压块进行组件固定。

附件：☐ 文字回复材料

☒ 照片

☐ 复测数据

☐ 其他资料

承包单位（章）

技术负责人：

日期：2017.12.22

项目监理机构核验意见：

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日期：

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

新组件压块紧固（现场照片）：

