

监 理 通 知 单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-003

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于现场彩钢板的的质量问题

内容：监理现场巡视发现，进场彩钢板的厚度，规格及质量与图纸要求不符合。望你单位尽快整改更换后施工。以免影响工期。否则由此造成的损失，由你单位自行承担。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师：王明俊

日期：2017年11月15日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建