

监理通知单

工程名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号：JXM-JLTZ-004

致：微山县欢城建筑有限公司

事由：关于前期资料及过程施工资料报审和不按时参加监理例会事宜。

内容：

1、我监理单位于 2018 年 4 月 16 日对你单位已下发监理通知单，要求你单位在 2018 年 4 月 23 日之前，将本项目施工前期资料及施工过程资料、安全资料等报审到监理项目部，但至今未见到你单位报审的任何资料。

2、我监理单位人员通过电话告知你单位管理人员，将于 2018 年 4 月 23 日 15:30 时到监理项目部参加监理例会，你单位管理人员未能按时到场参加监理例会。

3、你单位管理人员不服从监理单位的管理，每天不编写本项目的施工日志。

针对以上事项，现要求你单位立即进行整改，并对你单位进行罚款 1500 元（大写：壹仟伍佰元），望你单位引以为戒。若你单位仍拒不整改，后续将对你单位加大处罚力度。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗宇明

日期：2018 年 4 月 23 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。