

监 理 通 知 单

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：013

致：北京英杰融创信息技术有限公司施工项目部

事由：关于停车棚的相关安全、质量问题

内容：

1. 部分高空作业人员未按“高挂低用”要求进行佩戴安全带；
2. 现场临时用电设施未做临时接地处理；
3. 临时配电箱进、出线孔未做绝缘保护处理；
4. 切割现场氧气、乙炔瓶摆放不符合相关要求，存在较大安全隐患；
5. 车棚檩条存在二次加工，对加工处未做除锈、防腐处理；
6. 钢构柱存在二次灌浆，灌浆部位未做任何相关保温措施；
7. 接地扁未对焊接部位进行焊渣清理；

附照片

针对以上问题，要求你方对其进行整改，望尽快落实。


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2018年2月5日



由 扫描全能王 扫描创建



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

