

监理通知回复单

工程名称：江苏云杉清洁能源投资控股有限公司沿海高速南沈灶、白蒲 6.18 MW 互通分布式光伏电站项目

编号：YSGF-JSPD1-JLHF-05

致 沿海高速互通区 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-YSGF-BN-005 的监理通知后，已按要求完成了 — 监理通知单上所要求的 — 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我方将继续加强对 EPC 总包单位责任、和管理义务工作。
- 2、对项目现场加强管理。
- 3、已与施工单位沟通，要求配置专业技术人员指导施工，我方土建技术专业人员常驻现场对施工进行指导答疑。
- 4、积极协调与沟通施工单位与施工班组。
- 5、我方已建立完善的管理制度，运用人性化的管理手段对施工单位进行管理，尽职尽责。
- 6、已对施工方采取相应奖惩制度。

虽然我方一直尽心尽力，不分昼夜狠抓工程进度、质量、安全，积极努力协调业主与施工单位，对于造成工期一再延误，我们责无旁贷已进行深刻反思。我方将严格按照业主和监理的要求将项目积极往前推进。

项目经理： 王凡

日 期： 2018.03.03



监理项目部审查意见：

同意回复，请按要求做好管理工作

监理项目部（章）： （盖章）

总/专业监理工程师： （签字）

日 期： 2018.03.03



注 本表一式 三 份，由总承包项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，总承包项目部存 一 份。