

完工监理离场通知单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目（兴桥、蔡桥项目）
编号：001

致：江苏云杉清洁能源投资控股有限公司沿海高速光伏项目部（建设单位）：

由于 监理方已完成<<云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目（兴桥、蔡桥项目）监理合同>>及延期约定的全部工作，现监理方人员孔令才将于 2018 年 6 月 16 日起，结束本项目监理任务，离开项目现场，后续如有监理协助事项，请提前 10 日书面通知监理单位市场部相关负责人，以便协调。延期时间为 2018 年 3 月 9 日—2018 年 6 月 15 日。

竣工验收时，如需要监理人员到场，请提前通知监理公司。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：



业主单位意见：


收到通知，12日起离场。

业主单位（章）：

项目经理：

日

期：



本表一式贰份，建设单位、监理单位各一份。