

监理回复单

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MW 屋顶光伏发电项目

编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司

事由：ZHJL-SC-03

内容：并网时间提前，新的施工进度计划表已提供给贵方。

安徽四创电子股份有限公司（章）

项目经理：

日期：2018年01月22日

