

监 理 通 知 单

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号：ZHJL-SC-02

致：安徽四创电子股份有限公司
事由：施工图纸问题。

内容：为了有效保证施工质量，望你方尽快把施工蓝图图纸，提供给我方。

以上事宜，望贵公司尽快答复。



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

监 理 通 知 单

工程名称：沙河市汉坡光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号：ZJHL-SC-03

致：安徽四创电子股份有限公司

事由：关于施工进度计划表事宜

内容：1. 因并网时间提前，望你方尽快拿出新的施工进度计划表，提供给我方。

以上问题，望贵公司尽快提供。



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。