

监理通知单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-015

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于开关站行政房、生产房窗户玻璃的问题

内容：

开关站行政房、生产房窗户使用的玻璃与图纸设计不相符，设计图纸要求：行政房设计编号为 C1206、C1515 的窗户应使用 5+A12+5 厚中空玻璃；生产房设计编号为 C1818、C2118 的窗户应使用 5+A12+5 厚中空玻璃且设置纱窗。监理现场检查发现所有窗户使用玻璃均为单层玻璃，并且没有纱窗，未按设计要求施工。


监理项目部要求：必须立即整改，按设计要求施工。

整改完成后报监理部检查验收。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年7月10日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。