

资料异常上传情况说明

项目名称：盛道（中国）电气有限公司 1.354MWp 光伏发电工程
宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程

不能上传资料名称	监理通知回复单
不能上传原因说明： 根据我监理方于 2018 年 5 月 17 日向宁波新晟能源工程有限公司盛道、隆兴项目 部发出的 4 号监理通知单，至今未回复也未说明未回复原由，无法上传 4 号监理通知回 复单。特此说明！ 填表人：陈晓鹏	
监理项目部确认：  监理项目部（章）： 项目负责人：张长博 日期：2018.5.28	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；
- 4、其它原因。

