

监理工程师通知单

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号: WH-TZD-006

致: 包头青山电气设备有限公司

主题:

为了确保如期并网召开的会议。

内容:

由于乌海项目图纸进场、施工进度及并网手续办理的进度滞后,各项目部在多次工程例会中沟通也仍未改善,经业主项目部、监理项目部讨论决定,邀请总包单位青山电器陈总、苏总、张总、王总及相关手续办理人员在本周五下午三点乌海项目部召开会议,明确相关责任人,确定节点时间,细化手续流程,确保 630 并网,望你单位尽快落实,并通知相关人员,准时参加会议。



项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期:

2018.5.28

填报说明: 本表一式三份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建