

监理工程师通知单

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号: WH-TZD-001

致: 包头青山电气设备有限公司

主题:

关于施工现场管理事宜。

内容:

1、施工图纸必须经业主审核盖章后施工。

2、现场临建尽快完成, 并竖立好安全警示牌, 做好员工的三级安全教育, 确保施工安全。

3、现场项目经理离场需要业主方同意后方可离场, 否则将按合同进行考核。

4、按业主要求 6 月 30 日之前并网发电, 目前工期较紧, 望你单位必须在 4 月 28 日之前提供开工报审资料, 否则将进行考核。

以上四点望你单位尽快落实, 否则由此造成的质量问题及延误并网发电所造成的损失由你单位自行承担。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: _____

日 期: _____

填报说明: 本表一式三份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。