

监 理 通 知 单

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXGF—003

致：江苏镇江安装集团有限公司

事由：关于项目开工及施工过程中资料的相关事宜

内容：我监理项目部至今未收到你单位上报的相关开工报审资料，以及项目进行过程中所产生的工序报验、材料进场报验

根据以上监理提出的问题，要求你单位立即提供开工报审文件，否则由此造成的一切后果及损失由你单位自行承担

监理单位（章）
总/专业监理工程师：刘 斌
日期：2020 年 11 月 11 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。