

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-007

致：江苏中导电力有限公司


事由：关于组件阴影遮挡问题事宜

内容：

项目监理部巡视检查施工现场发现你方因为施工原因造成部分组件阴影遮挡问题。

现要求你单位立即进行整改，并于三日之内以书面形式回复我监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负。

附：问题照片（因施工原因造成组件阴影遮挡问题）



项目监理部（章）

总/专业监理工程师：徐在峰

日期：2018.08.05

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。