

监 理 回 复 单

工程名称：市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏发电项目

编号：SDZZQC-B-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司

内容：关于站外线路的进度问题

我方已提供新的可行外线施工方案，加快施工进度，不会影响到 6.30 顺利并网计划。

项目部（章）：

项目经理：

日期：2018.5.22

