

监理通知回复单

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748KW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号 HSQD-JLTZ-20180524

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 HSQD-JLTZ-20180524 的监理通知后, 已按要求完成了对棱角存在缺失的进行修补, 已损坏严重的压块进行替换的工作。现报上, 请予以复查。

详细内容: 我方已加强砣压块制作质量监督: 对棱角存在缺失的进行修补, 已损坏严重的压块进行替换。

我项目部将一如既往的接受监理项目部对我方的工作监督, 在后续施工中保证进度, 尽快使该项目并网发电!

施工项目部(章):

项目经理:

日期:



监理项目部复查意见:

经复查 整改结果符合要求。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期:



注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。