

# 监 理 通 知 单

工程名称：宁波慈溪汇丽 2138.4KW 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-TZD-003

致：慈溪鼎晖新能源有限公司（建设单位）

事由：关于项目停工，临时撤场事宜事宜

内容：

由于项目目前处于停工，现我方监理将于 2018 年 7 月 31 日暂离项目现场，如有  
监理协助事项，请提前 5 日书面通知监理单位市场部相关负责人，以便协商。

监理单位（盖章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 7 月 30 日



业主单位意见：

业主单位（盖章）

项目经理：

日期： 年 月 日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。