

监 理 通 知 单

工程名称: 2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编号: JXM7-JL-011

主送: 珠海兴业新能源科技有限公司

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

事由: 关于接地环网沟深度等事宜

内容:

今巡视发现场内开挖接地环网沟, 个别区域深度不符合设计要求, 对工程质量无法保证。要求总包单位按照设计要求整改, 自检合格后报监理项目部, 经监理检验合格后方可进行下道工序

回复:

限你方两日内回复。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日 期:



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 建设单位项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。



SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7